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Organisatieniveau VvE
VvE-​beheerders
Doorlooptijd

Subsidie quick scan vs commitment
Draagvlak vs 50% +1
Realistische scenario's incl. integraal vs 
kosten, kennis
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Deugdelijk MJOP 
Gebouwopname, energieverbruik...
Flora&faunawet

Realistische scenario's incl. integraal/
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Prisoners dilemma

Risico

Processtap

FASE

Taak

A A

AStop



VERDIEPINGSFASE

Functionele eisen 
opstellen

Bepalen technische 
specificaties

Bewonersonderzoek
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Specialistische expertise vereist
Kosten haalbaarheidsonderzoek
Vraag achter vraag
Juridische belemmeringen

Voorkeursscenario past niet in het 
financiële kader, vertraging...
Moeilijkheden financiering ivm. staat 
van het gebouw

Vertrouwen lage energiebehoefte
Financiële draagkracht indiv. bewoners
Betaalbare langlopende leningen

Gebrek aan competente en 
geïnteresseerde renovatieaanbieders

Integrale maatregelen vs BENG Wijzigingen subsidies vs. lange 
duur planontwikkeling
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Organisatie nazorg
Procesoptimalisatie keten vs. opschaling
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